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Prof. Luis Candido

PREENCHER PLANILHA A MEDIDA QUE O PLANEJAMENTO FOR SENDO EXECUTADO

CURSO PLANEJAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO
PROFESSOR: LUIS FELIPE CANDIDO

TURMA: TURMA 1

HORARIO: SEG E QUA (19HS AS 21HS), SAB (9H AS 13HS)
CARGA HORARIA: 18h/a

Tempo |Trajetdria | Programacdo | Predecessora | Premissa Fisica na Obra que justifica a

Nome da tarefa de ciclo (™M) (- ou ¢) Project predecessora (incluindo tempo de cura)

. Locacao

. Fundacao

. Alvenarias

0
1
2. Estrutura
3
5

. Ref. Inter. Arg (Parede)

6. Revest. Gesso (Parede +
Teto)
7. Impermeabilizag&o

8. Contrapiso

9. Fachada

9.1. Chapisco

9.2. Emboco

9.3. Pint. 1 Demao

9.4. Pint. 2 Demao

10. Cer. Piso

11. Cer. Parede

12. Forro (WC's e cozinha)

13. Esqg. Aluminio

14. Portas

15. Pintura (12 Deméo)

16. Bancadas

17. Pintura (22 Demao)

18. Limp. Interna

Legenda:
1 debaixo para cima, ou seja, do pilotis para a coberta
J de cima para baixo, ou seja, da coberta para o pilotis
- empurrado
& puxada

| ULTIMA ATUALIZACAO: 23/06/2023




